

**ACT ADITIONAL NR. 1 DIN DATA DE 13.04.2020
LA CONTRACTUL Nr. 248/20.09.2019**

ALGORITHM RESIDENITAL S3 S.R.L., cu sediul

si

VARZAN&ARHITECTII S.R.L. cu sediul

au convenit incheierea prezentului act aditional astfel:

ART.1. Se completeaza prevederile „**ART.2. OBIECTUL CONTRACTULUI**”, respectiv art. 2.1, astfel:

.. Obiectul contractului consta in intocmirea Proiectului Tehnic pentru “Hala metalica depozitare cu RH=Pinalt prin extinderea acesteia si montarea unei statii sortare deseuri reciclabile”.

ART. 2. Se completeaza prevederile Art 2.2. literele e si f si se adauga litera i, astfel:

.. e) Proiect de instalatii sanitare care are legatura cu fluxul tehnologic necesar functionarii activitatii unei statii de sortare deseuri reciclabile”

.. f) Proiect de instalatii electrice care are legatura cu fluxul tehnologic necesar functionarii activitatii unei statii de sortare deseuri reciclabile”

.. i) Studiu de impact asupra sanatatii populatiei”

ART. 3 2. Se completeaza prevederile articolului 4.1. dupa cum urmeaza:

Avand in vedere majorarea onorariului ca urmare a suplimentarii obiectului contractului cu suma de 46.848,09 lei fara TVA, la care se adauga TVA in quantum de 8.901,14 lei, valoarea totala a Contractului (reprezentand onorariul PRESTATORULUI) este in quantum de 55.749,23 lei cu TVA.

ART. 4. Se completeaza Art. 4.2. cu doua noi alineate astfel:

- Plata serviciilor suplimentare, respectiv costurile suplimentare generate de schimbarea temei in timpul executiei lucrarilor (costuri suplimentare in ceea ce priveste Proiectul de instalatii sanitare si Proiectul de instalatii electrice datorita schimbarii destinatiei care au legatura cu fluxul tehnologic necesar functionarii activitatii unei statii de sortare deseuri reciclabile), in quantum de 33.807,09 lei fara TVA, la care se adauga TVA in quantum 6.423,35 lei, se va efectua in momentul semnarii actului aditional.

- Plata serviciilor suplimentare, respectiv Studiu de impact asupra sanatatii populatiei, in valoare de 13.041 lei fara TVA, la care se adauga TVA in cuantum de 2.477,79 lei, se va achita la final in baza proceselor verbale de receptie a lucarii.

Celealte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul Act aditional s-a incheiat azi, 13.04.2020, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

A