ACT ADITIONAL NR. 1/27.04.2020
la
CONTRACTUL-CADRU DE FURNIZARE
Nr. 45/25.02.2020

Prezentul contract-cadru se încheie între:

1. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., [redacted]

Si

2. GEVA CONSTRUCT AMBIENT S.R.L. [redacted]

Au hotărât încheierea prezentului Act aditional la Contractul de Furnizare de produse cu montaj nr. 45/25.02.2020, astfel:

Art. 1. Avand in vedere prevederile **art. 3.1.**, parte integranta din contract, partile au hotarat de comun acord prelungirea contractului pana la data de 31.08.2020.

Art. 2. Toate celelalte clauze contractuale raman perfect valabile si aplicabile.

Prezentul act aditional face parte integranta din Contractul de Furnizare de produse cu montaj nr. 45/25.02.2020, pe care il modifica in consecinta.

[redacted]