370496/28.05.2020

ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI
Nr. 764993/20.12.2019

Între
A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCURESTI, [redacted]

B. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., [redacted]

Având în vedere Referatul nr. 367943/27.05.2020, părţile au convenit să încheie prezentul act adiţional la contractul de lucrări nr. 764993/20.12.2019, având ca obiect: "Proiect tehnic (inclusive DTAC şi asistenţă tehnică) şi execuţie lucrări pentru Construire cale de comunicaţie peste obstacol natural şi accesibilizare circulaţie – zona Nicolae Teclu", cu respectarea următoarelor clauze:

1. **Art. 5.3. din Cap. 5. Preţul contractului se modifică după cum urmează:**
5.3. Sursa de finanţare va fi:
- 2020 - 3.000.000,00 lei – Autorităţi publice – Primărie 51.02.01.03. art. 71.01.01. – Buget local
- 2020 - 10.357.438,36 lei – Autorităţi publice – Primărie 51.02.01.03. art. 71.01.01. – Credite de angajament

Celelalte clauze din contract rămân în vigoare.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în Bucureşti, azi în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

[redacted]

EXECUTANT
[redacted]