ACT ADITIONAL NR. 1
la
CONTRACTUL DE FURNIZARE
Nr. 26 / 04.02.2020

Părtile:

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.,

si

CASA MORETTI S.R.L.

Au hotărât încheierea prezentului Act aditional la Contractul de Furnizare nr. 26 / 04.02.2020, astfel:

Art. 1. Se modifica si se completeaza Art.6 Durata contractului prin prelungirea contractului pana la data de 30.04.2021.

Art. 2. Toate celelalte clauze contractuale raman perfect valabile si aplicabile.

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi, 26.02.2020 si face parte integranta din Contractul de Furnizare nr. 26 / 04.02.2020, pe care il modifica in consecinta.