ACT ADITIONAL NR. 7/ 31.05.2021
LA CONTRACTUL CADRU DE FURNIZARE MATERIALE NR. 241/02.12.2019

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L., [redacted]

și

Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, [redacted]

De comun acord au hotărât încheierea prezentului act adițional cu următoarele clauze:

Art.1. Se prelungește durata contractului cadru de furnizare materiale nr. 241/02.12.2019 până la data de 30.06.2021.
Art. 3. Restul clauzelor contractuale ramân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi, 31.05.2021, câte unul pentru fiecare parte.

Furnizor,

[redacted]