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ACT ADITIONAL NR4 i
LA CONTRACTUL DE LUCRARI NR.164930/14.08.2018

incheiat intre:
A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREST], _

{
s
B. 8.C ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.«

Avand in vedere HCLS3 nr.461/24.09.2019 privind aprobarea prelungirii termenului de excutie a
contractului de lucriiri nr. 164930/14.08.2018, incheiat cu societatea Algorithm Residential S3 SRL avind

ca obiect “Amenajare i dotare cantina corp C5,C6,C7 — Colegiul Tehnic Mihai Bravu” si Referatul
nr.651274/61.10.2019, panile au cuvenit si incheie prezentul act adifional la contractul de lucrari nr.
164930/14.08.2018, avand ca obiect principal “Executarea de lucrari de constructii $i montaj, inclusiv
livrarea de produse §i prestarea de servicii tehnice aferente implementdrii obiectivului de investitii
«Amenajare §i dotare cantind corp C5,C6,C7 — Colegiul Tehnic Mihai Bravun™, cu respectarea

urmditoarelor clauze:

Art.1. Cap.5. Pretul contractului se modifichd dupii cum urmeazi:

1.1. Pretul cuvenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de citre achizitor, este de
5.744.366,74 lei inclusiv TVA, din care TVA in valoare de 917.167,80 lei, reprezentand 4.827.198,94 lei
exclusiv TVA, conform preturilor aferente categoriilor de produse, servicii §i lucriri din ofertele
financiare aprobate prin HCLS3 nr. 348/07.08.2018 si HCLS3 nr. 552/28.11.2018, va fi imp4riit conform
Anexei | la prezentul act aditional.

Art.2, Cap.7. Executarea contractului se modificii dupi cum urmeazi:

7.2.(1) Executantul se obliga sa realizeze obiectul contractului prevazut la art.4.1 in decurs de 7 luni de la
data emiterii ordinului de incepere a lucririlor. Executantul are drept de finalizare in avans,

7.2.(1") Termenul de execujic previzut la Art.7.2(1) se prelungeste cu 90 de zile, conform HCLS3
nr.461/24.09.2019 privind aprobarea prelungirii termenului de excufie a contractului de lucrdri nr.
164930/14.08.2018, incheiat cu societatea Algorithm Residential S3 SRL avénd ca obiect “Amenajare si
dotare cantina corp C5.C6,C7 — Colegiul Tehnic Mihai Bravu™.
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Celelalte clauze din contract rAmén in vigoare,

Prezentul act aditional s-a incheiat in Bucuregti, azi 01.10.2019, in 2 (doua) exemplare cu valoare juridica

egald. cate unul pentru fiecare parte semnatara,
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AXEXA 1 LA ACTUL ADITIONAL NR4
AL CONTRACTULUI DE LUCRARI NR. 164930/14.08.2018

Nr. [Denumirea | Total Cap. 65.07 Cap Cap. Cap. Cap. Cap. 65.02, | Cap.
Crt jpbiectivului e Sub. cap 65.02, Sub { 65.02, Sub | 65.02, 63.02, Sub | Sub cap. 65.02, Sub
de investifii 65.07.04. cap. cap. Sub cap. | cap. 65.02.04, cap.
cu TVA) Alin. 65.02.04, 65.02.04, 65.02.04, | 65.02.04, Alin. 65.02.04,
71.01.01 Alin. Alin. Alin. Alin. 71.01.03 Alin.
(lei cu | 20.01.09 20.05.30 71.01.01 | 71.01.02 (lei cu TVA) | 71.01.30
TVA) (lei cu | (lei cuf(lei cul(leicu (lei cu
TVA) TVA) TVA) TVA) TVA)
1. | Amenajare | 5.744.366,74 | 3.528.844,14 | 102.578.42 | 630.436,22 [28.290,00 | 468.239,57 | 796.399 40 189.578,99
si  dotare
cantini
corp
C5,06,C7
Colegiul
Tehnic
~Mihai
Bravu”
TOTAL 5.744.366,74 | 3.528.844,14 ) 102.578,42 | 630.436,22 | 28.290,00 | 468.239,57 796.399,40 | 189.578,99
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