Nr. Inregistrare Algorithm Residential S3 SRL
315/15.11.2019

ACT ADITIONAL NR. 3/15.11.2019
la CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII
Nr. 4/29.01.2019

incheiat intre:
ALGORITHM CONSTRUCTII 83 S.R.L.,

si
ALGORITHM RESIDENTIAL 83 S.R.L.,

Partile au convenit sa incheie prezentul act aditional la contractul de prestari servicii nr. 348/29.01.2019, care
modifica si completeaza contractu! initial, dupi cum urmeaza:

Art. 1 Anexele prezentului contract se completeaza cu Anexa prezentului act aditional,

Prezentul Act Aditional a fost incheiat astazi, 15.11.2019, in 2 exemplare originale cate unul pentru fiecare parte
contractanta.

ALGORIT




Anexa nr.1 la actul aditional nr. 3 /15.11.2019
la CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII
Nr. 4 /29.01.2019

Manopera armare, cofrare, betonare grinda corenament

Nr.crt. Descriere activitate UM Fretunitsy
manopera
III1" | Executie grinda de coronament
1 | Montare armaturi la grinda de coronament kg 1.25
2 | Cofraje pentru beton in elevatie la grinda coronament . mp 33.95
3 | Montarea confectiilor metalice diverse inglobate in beton kg 4.60
4 | Turnare beton armat la grinda coronament ‘ mc 120.30

Preturile unitare de manopera sunt preluate din lucrari suplimentare aprobate anterior
Nu au fost incluse materiale, chiria sistemului de cofraj, activitatea de indreptare a
mustatilor din carcasele de armatura existente in peretii mulati

ALGORI




