Nr inregistrare Algorithm Residential S3
A2336/07.12.2020

ACT ADITIONAL Nr 1 din 07.12.2020
la
CONTRACT DE LUCRARI
Nr. 48/04.11.2020

Parti contractante

Intre
Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.,

Au hotérat incheierea prezentului Act aditional la Contractul de lucrari nr. 48/04.11.2020, prin care au hotarat
urmatoarele:

Art.1, Se prelungeste termenul de executie a lucrarilor , art 7.2 din prezentul contract, pana la data de
31.03.2021

Art. 2. Toate gelelalte clauze contractuale raman perfect valabile si aplicabile.




