Nr inregistrare Algorithm Residential S3
A1448 /11.06.2021

ACT ADITIONAL Nr. 8 la
CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE CU MONTAJ
Nr. 169/26.11.2019

Parti contractante

Tntre
T ——.-,

si

Societatea AVI COMPACT S.R.L

avand in vedere conditiile si angajamentele reciproc asumate prin contractul nr 169/26.11.2019 si
faptul ca nu s-a putut preda frontal de lucru pentru executarea lucrarilor, partile au convenit
modificarea acestuia prin prezentul act additional dupa cum urmeaza:

Art. 1. Se modifica Articolul 2.3 Dupa cum urmeaza
2.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil furnizorului de cétre achizitor
se modifica astfe] :

- se suplimenteaza cu valoarea de 290,997.50 lei fara TVA la care se adauga TVA 55.289,53 lei
(346.287,03 lei cu TVA) reprezentand valoarea notei de cantitati suplimentare nr. 4 din 20.05.2021

- se diminueaza cu valoarea de -70.135,60 lei fara TVA la care se adauga TVA - 13.325,76 lei
(-83.461,36 lei cu TVA) reprezentand valoarea notei de renuntare nr. 4 din 20.05.2021.

Noua valoarea totala a contractului va fi 1.854.161,30 lei fara TVA, la care se adauga TVA
352.290,64 lei ( 2.206.451,94 lei cu TVA)

~ Cantitatile si preturile unitare din NCS si NR sunt urmatoarele :

NOTA CANTITATI SUPLIMENTARE (NCS) HVAC NR. 4 la data de 20.05.2021

NECESAR CANTITATI SUPLIMENTARE- NCS_nr. 4

INSTALATII DE DESFUMARE

1 Protectia tubulaturii cu izolatie rezistenta la foc tip placa Conlit
Ductrock EI60

TOTAL GENERAL NCS nr. 4 la data 20.05.2021 [LEI fara TVA] 290,997.50

mp 1.394 208.75 290,997.50




NOTA CANTITATI SUPLIMENTARE (NR)_HVAC NR. 4 la data de 20.05.2021

| NECESAR CANTITATI SUPLIMENTARE- NR nr.4
| INSTALATIIDEDESFUMARE e s
Protectia tubulaturii cu izolatie rezistenta la foc tip placa Conlit R
1 Ductrock E1120 mp -268 261.70 70,135.60
TOTAL GENERAL NR nr. 4 la data 20.05.2021 [LEI fara TVA] -70,135.60

Restul clauzelor contractuale raman nemodificate.

Prezentul Act Aditional a fost incheiat in doua exemplare originale cate unul pentru fiecare parte
contractanta.

FURNIZOR
AVI COMPACT S.R.L.
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Residential S3 s .. Nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Nr. 557/08.04.2021

NOTA DE CONSTATARE

Nr. 79

Cu referire la obiectivul de lucrari ,, CRESTEREA CAPACITATII DE STATIONARE SI
MOBILITATE A PARCULUI AUTO IN ZONA B-DUL DECEBAL. amplasat pe Bulevardul
Decebal, sector 3. Bucuresti”

Avand in vedere analiza proiectului tehnic si situatia faptica a executiei, va adresam rugamintea

de a analiza posibilitatea de a efectua urmatoarele modificari pentru HVAC:

e Izolarea tubulaturilor de desfumare, compensare si presurizare cu izolatie rezistenta la foc
EI60 pentru toate tubulaturile pozate in plan orizontal;

In urma verificarii executiei si la efectuarea testelor pentru sistemul de iluminat sunt necesare
urmatoarele:

* Modificarea sistemului de iluminat de siguranta prin inlocuirea corpurilor de iluminat cu sursa
proprie (38 bucati) cu 2 surse neantreruptibile prevazute cu baterii si 38 de corpuri de iluminat
fara sursa . in regim de emergenta 2 ore situate la cota 0.00 in pardoseala la nivelul -1:

e Suplimentarea iluminatului in casele de scara cu cate o lampa, cu lumina permanenta cu kit
de emergenta 2 ore, pentru fiecare casa de scara in parte la nivelul -2;

e Suplimentarea iluminatului din exterior in casele de scara cu cate o lampa cu lumina
nepermanenta cu kit de emergenta 2 ore, montata in exterior care directioneaza accesul in caz
de urgenta catre parcare;

Se solicita ca proiectantul sa emita dispozitia de santier in vederea corectarii acestei deficiente

modificand proiectul si listele de cantitati /echipamente care sa conduca la o buna functionare in
scenariul de incendiu.

De asemenea. sc va suplimenta cantitatea de izolatie necesara suplimentar cat si cablul necesar
racordarii lampilor suplimentare;

Va solicitam sa s
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Modificare de tema in timpul executarii lucrarilor de constructii prin modificari interioare si exterioare
(reconfigurarea alveolei de acces Rhpropus = 3S+Tcirculabila), lucrari aferente cladirii aflate in curs de
executie - PARCAJ SUBTERAN CU DOUA NIVELURI, autorizata prin A.C. nr. 75/2019 si organizare de
executie lucrari
BULEVARDUL DECEBAL, SECTOR 3, BUCURESTI

ZITIE DE SANTIER

DS nr. Din data
60 21.04.2021
VERIFIC NIC
MOTIVUL EMITERII NC79 nr. 557/08.04.2021
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. — ANTREPRENOR GENERAL,

SOLICITANT BENFICIAR

CATEGORIA DE LUCRARI | INSTALATII H.V.A.C.

I~ NECESITA MODIFICAREA PLANURILOR DE EXECUTIE (vezi anexa)

|~ NECESITA MODIFICAREA SPECIFICATILOR TEHNICE (wzi anexa)

|7 SCHITA / PLAN ANEXAT (vezi anexa)

¥ NECESITA MODIFICARI ALE DOCUMENTATIEI ECONOMICE (antemasuratoare, NCS, NR)

AM LUAT LA CUNOSTINTA, REPREZENTANT BENEFICIAR — este obligatorie aprobarea beneficiarului
si a reprezentantului acestuia (dirigintele de santier), inainte de intreprinderea oricérei actiuni ce
decurge din prezenta dispozitie de santier.

Nume, prenume:
Semnatura:

Numaér planuri | Numar de pagini parti

Semnaturd emitent - ! ;
anexate i scrise anexate

CONTINUT DISPOZITIE DE SANTIER

Prezenta dispozitie de santier se emite ca urmare a notei de constatare nr. 79 / 08.04.2021

Ca urmare a notei de constatare NC79 se modifica urmatoarele:
o Se vor izola tubulaturile de desfumare si compensare cu izolatie rezistenta la foc EIG0 pentru toate
tubulaturile pozate in planul orizontal.
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Modificare de tema in timpul executarii lucrarilor de constructii prin modificari interioare si exterioare
(reconfigurarea alveolei de acces Rhpropus = 3S+Tcirculabila), lucrari aferente cladirii aflate in curs de
executie - PARCAJ SUBTERAN CU DOUA NIVELURI, autorizata prin A.C. nr. 75/2019 si organizare de
executie lucrari
BULEVARDUL DECEBAL, SECTOR 3, BUCURESTI

In urma acestor modificari au rezultat urmatoarele cantitati:

Denumire um Cantitate
Protectia tubulaturii cu izolatie rezistenta la foc tip placa Conlit m /V;m‘i 5
Ductrock EI60 R :
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