
219893/22.11.2021 

ACT ADITIONAL 
la Contractul de lucrari nr. 180225/21.09.2021 

(194180/13.10.2021) 

intre 
A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul 1n Bucure�ti, Calea Dude�ti nr. 191, sector 3, cod fiscal
4,  reprezentata prin PRIMAR - ROBERT SORIN 
 in calitate de achizitor, pe de o parte, 
�i 
B. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in Bucure�ti Sectorul 3, Bdul. Basarabia, Nr. 256G, Centru de 
afaceri D center, etaj 1, indicative 1.2, c
cont nr ................ .. . ................................... , dreprezentata prin DIRECTOR GENERAL -
 1n calitate de executant, pe de alta parte, 
a intervenit prezentul act aditional. 

Aviind in vedere Referatul nr. 219010/18.11.2021, paqile au convenit sa incheie prezentul act aditional la contractul 
de lucrari nr. 180225/21.09.2021 (194180/13.10.2021), aviind ca obiect: ,,CONSTRUIRE PASAJ SUPRATERAN PENTRU 
�LUIDIZAREA TRAFICULUI AUTO IN ZONA CATELU", cu respectarea urrnatoarelor clauze:

1. Art. 5.2. din Cap. 5. Pretul contractului se modifica dupli cum urmeazli:
5.2. Sursa de finantare: 84.02.03.03. - 71.01.01 - 99.630,00 lei - Buget local - Construire pasaj suprateran pentru 
fluidizarea traficului auto in zona Catelu 

84.02.03.03. - 71.01.01 - 24.260.640,39 lei - Credite de angajament - Construire pasaj suprateran 
pentru fluidizarea traficului auto in zona Cafelu 

Prezentul act aditional s-a incheiat In Bucure�ti, azi in 2 ( doua) exemplare cu valoare juridica egala, ciite unul pentru fiecare 
parte semnatara. 

DIRECTIA INVES 
Serviciul lnvestitii L
�ef Serviciu 
Marius Popescu 

DIRECTIA JURIDICA 
SERVICIUL LEGISLATIE �I A VIZARE CONTRACTE 
�ef Serviciu 

� AG,mg,ta v;,,n C'{ _
1 

DIRECTIA ECONOMICA 
Director Executiv,
Octavian Ghetu 



Anexa Act Aditional nr. 206736/01.11.2021 CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV - ,,Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala F. G. Lorca (fosta nr. 196) 
Nr. Crt 

I 2 3 4 
5 6 7 8 9 

10 
II 12 

VALOARE OBIECTIV DECONTAT Denumirea c apitolelor de cheltuieli CONFORM ANTERIOR ADITIONAL STRUCTURA 930.298.53 930.298.53 ARHITECTURA 1,333,047.16 I 333,047.16 HYAC - INCLUSIV ECHIPAMENTE 276 524.05 276,524.05 SANIT ARE SALA-inclusiv echipamente 265,405.78 265.405.78 SANITARE GOSPODARIE-inclusiv 
echioamente 167,699.06 167,699.06 CURENTI SLABl-inclusiv echipamente 190,468.92 190 468.92 ELECTRICE SALA - inclusiv echipa mente 449,872.04 449,872.04 ELECTRICE GOSPODARIE - inclusiv 
echioamente 132,546.68 132,546.68 AMENAJARI EXTERIOARE 430 136.54 0.00 
TOTAL EXECUTIE 4,175,998.76 3,745 862.22 DOTARI 52,134.29 36,614.29 ORGANIZARE DE SANTIER 66,495.99 66,495.99 PROIECTARE 111,000.00 111,000.00 TOTAL 4,405,629.04 3,959,972.50 T.V.A. 19% 837,069.52 752,394.78 TOTAL CU T.V.A. .,-�:::�t�Ab\r;,; [>-.. 4,712,367.28 

� ·::\�' �--�
ACHIZITOR ; ' r;:i_fi,� "'c> SECTOR UL 3 al MllNI�_IULUJ, �UC JREj ilif�, S PRIMAR ���,,,C- - / \\t]• -�:), � o: 

·---::;;:.� >"" 7'. I I\) 0 ROBERT S R-����l.f� 1� t 
_.., 

\f'"v, ·-*-,,.«> 
�UcuR£'-'h<?.: 

�RII'-� DIRECTIA INVESTITII �I ACHIZI J:.M Serviciul Investijii Lucrari Publice �cf Serviciu Marius Popescu l 

DlRECTIA JllRIDICA SERVICIUL L]GIS TIE �I AVIZARE CONTRACTE �ef Serviciu Georgeta Vi1an 
DIRECTIA E 6No ICA Director Executiv, Octavian Ghefu 

VALOARE NOTE DE REST DE V ALOARE NOTE SUPLIMENTARE DECONTAT DE RENUNT ARE AMENAJARI EXTERIOARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430.136.54 430 136.54 338 123.16 430 136.54 430,136.54 338 123.16 15,520.00 0.00 3,413.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 445 656.54 430,136.54 341,536.68 84 674.74 81,725.94 64,891.97 530,331.28 511,862.48 406 428.65 EXECUTANT ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. DIRECTOR GENERAL �TEFAN GIUSEPPE CLINCEANU 
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V ALOARE FlNALA 
CONTRACT 930,298.53 1,333 047.16 276 524.05 265 405.78 167,699.06 190 468.92 449,872.04 132.546.68 338.123.16 4,083,985.38 55,547.81 66 495.99 111,000.00 4 317,029.18 820 235.54 5,137,264.72 


