

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE PARTIALA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 2 din 02.11.2020

Privind lucrarea PARCAREA SUBTERANA DECEBAL

executată în cadrul contractului nr. 134 din 05.10.2020 încheiat între :

SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul în Municipiul Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan nr. 242, Corp C1, Camerele C3, C4 si C5, parter, telefon / fax 0762.613.232, număr de înmatriculare nr. J40/5481/19.04.2017, cod fiscal 37409960,

Si

BLUE PROTECT CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Alexandru Obregia nr. 22A bi. II30, scara B, ap. 59, sectorul 4, număr de înmatriculare J40/4073/2020, C.I.F. RO37616612, pentru lucrările de matari treceri prin pereti

Nr. crt.	DENUMIREA PRODUSULUI	UM	Cant.
1	MATARI TEAVA HIDRANT	BUC	8
2	MATARI CABLURI SI MANUNCHIURI DE CABLURI	BUC	-
3	MATARI PAT CABLU ELECTRIC 300X100	BUC	10
4	MATARI PAT CABLU ELECTRIC 150X100	BUC	-
5	MATARI PATL CABLU ELECTRIC 500X100	BUC	-
6	MATARI TEAVA PVC ALIMENTARE APA D50mm	BUC	-
7	MATARI TEAVA D 100 mm PERETE BETON	BUC	2
8	MATARI TEAVA D 100 mm PLAFON	BUC	1
9	MATARI TEAVA OTEL D300 mm	BUC	-
10	MATARI CABLU ELECTRIC DE FORTA D 100	BUC	-
11	MATARI TUBULATURA VENTILATIE 150X300MM	BUC	10
12	MATARI TUBULATURA VENTILATIE 500X1000 MM	BUC	6
13	MATARI TUBULATURA VENTILATIE 600X800 MM	BUC	10
14	MATARI TUBULATURA VENTILATIE 300X400 MM	BUC	11

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

AV FOST RECEPȚIA PT ON. MTE MATARICĂ
AV FOST EXECUTATE CONFORM SOLUȚIILOR TEHNICE

Prezentul proces verbal continand File sianexe numerotate cu un total de... file, incheiat astazi La parcarea DECEBAL in 2 exemplare originale.

EXECUTANT

PSARBU



BENEFICIAR

TASCAN