



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea devizului actualizat la Contractul de lucrări nr. 184204/16.08.2022 pentru „Lucrări de execuție pentru colectare, gestionare și evacuare a debitelor de apă pluvială din zona reamenajată” la obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residential S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
întrunit în ședință ordinară, azi 22.02.2024

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 49862/CP/14.02.2024 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 47896/13.02.2024 al Direcției Investiții și Achiziții;
- HCLS 3 nr. 333/10.08.2022 privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a Contractului ce are ca obiect „Lucrari de executie pentru colectare, gestionare si evacuare a debitelor de apa pluviala” din zona reamenajată pentru obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”;
- Adresa nr.47928/13.02.2024 a Direcției Investiții și Achiziții;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 1851, art.1858 din Codul Civil, coroborate cu art.231 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Art. 10, alin. (5) din HG nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Contractul de lucrari nr. 184204/16.08.2022 încheiat cu societatea Algorithm Residential S3 SRL si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti în baza HCLS 3 nr. 333/10.08.2022;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;

- Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă devizul actualizat la Contractul de lucrări nr. 184204/16.08.2022 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residențial S3 SRL pentru „*Lucrări de execuție pentru colectare, gestionare și evacuare a debitelor de apă pluvială*” din zona reamenajată la obiectivul de investiții „*Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale*” conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă actualizarea valorii Contractului de lucrări nr. 184204/16.08.2022, în suma de 1.190.162,83 lei, inclusiv TVA.

Art.3. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze Actul Adițional la Contractul nr. 184204/16.08.2022.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, și societatea Algorithm Residențial S3 SRL vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VOINEA INOCENȚIU - IOAN**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

**NR. 67
DIN 22.02.2024**

AHEXA la HCL 3 nr. 67/22.02.2024

Obiectiv: 001 COLECTAREA, GESTIONAREA SI EVACUAREA DEBITELOR DE APA PLUVIALA din zona reamenajata pentru obiectivul de investitii "Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale"

CENTRALIZATOR DEVIZ ACTUALIZAT
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul

01 COLECTAREA, GESTIONAREA SI EVACUAREA DEBITELOR DE APA PLUVIALA

				Valoarea Contractata
Cheltuieli pe categoria de lucrari				exclusiv TVA
1				2
Constructii si instalatii aferente acestora				
001 RETEA CANALIZARE PLUVIALA IN ZONA PASAJ A2-DEVIZ ACTUALIZAT				623,707.40
NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA de tip 2				376,429.43
TOTAL I				1,000,136.83
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)			1,000,136.83
	Taxa pe valoarea adaugata			190,026.00
	Total valoare (inclusiv TVA)			1,190,162.83

EXECUTANT,

SC ALGORITHM RESIDENTIAL

S3 SRL

S.C.
ALGORITHM
RESIDENTIAL S3
S.R.L.

BUCUREȘTI - ROMÂNIA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

[Signature]



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____

[Handwritten mark]

Formular F3

Obiectiv: 001 COLECTAREA, GESTIONAREA SI EVACUAREA DEBITELOR DE APA PLUVIALA din zona reamenajata pentru obiectivul de investitii "Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale"



LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 COLECTAREA, GESTIONAREA SI EVACUAREA DEBITELOR DE APA PLUVIALA

Categorie: 001 RETEA CANALIZARE PLUVIALA IN ZONA PASAJ A2

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
	RPCT22B1 82	MP	692.27	0.00	0.00
				9.10	6,299.66
	DESFACEREA PARDOSELILOR DIN ASFALT PE MACADAM *			0.00	0.00
	asfalt de 3 cm grosime			0.00	0.00
				9.10	6,299.66
2	TSA07C1 82	M CUB	126.36	0.00	0.00
				88.17	11,140.53
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE			0.00	0.00
				0.00	0.00
	COLECTOR			88.17	11,140.53
3	TSA14C1 82	M CUB	1,261.24	0.00	0.00
				66.88	84,349.21
	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE			0.00	0.00
				0.00	0.00
	CAMINE			66.88	84,349.21
4	TSC03B1 82	SUTE MC	0.72	0.00	0.00
				0.00	0.00
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 2			1,558.00	1,121.76
				0.00	0.00
				1,558.00	1,121.76
5	TSF08B1 82	MP	2,703.50	7.36	19,906.41
				17.15	46,365.03
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.CU IMPING.MARI,LAT.INTR.MAL.<1,5M,AD.0,0-2M;0,05-0,2M INTRE DULAPI			0.00	0.00
				0.00	0.00
				24.51	66,271.44
6	TRA01A05 82	TONE	638.37	0.00	0.00
				0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.			0.00	0.00
				16.00	10,213.92
				16.00	10,213.92
7	ACA12C1 82	M	179.20	134.31	24,067.46
				7.70	1,379.84
	MONTARE TEAVA PVC MUFATA DE 9M LUNG.,IN PAMINT,IN EXTERIORUL CLADIRILOR ETANS.CU			0.02	3.58





Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	GARNIT.CAUC.DN 200			0.00	0.00
	ASIMILAT			142.03	25,450.88
8	ACA12D1 82	M	375.66	197.30	74,117.87
				8.40	3,155.54
	MONTARE TEAVA PVC MUFATA DE 9M LUNG.,IN PAMINT,IN EXTERIORUL CLADIRILOR ETANS.CU GARNIT.CAUC.DN 315			0.04	15.03
	ASIMILAT			0.00	0.00
				205.74	77,288.44
9	ACA12D1 82	M	53.00	312.03	16,537.61
				8.40	445.20
	MONTARE TEAVA PVC MUFATA DE 9M LUNG.,IN PAMINT,IN EXTERIORUL CLADIRILOR ETANS.CU GARNIT.CAUC.DN 400			0.04	2.12
	ASIMILAT			0.00	0.00
				320.47	16,984.93
10	ACA12D1 82	M	124.92	417.37	52,138.29
				8.40	1,049.33
	MONTARE TEAVA PVC MUFATA DE 9M LUNG.,IN PAMINT,IN EXTERIORUL CLADIRILOR ETANS.CU GARNIT.CAUC.DN 500			0.04	5.00
	ASIMILAT			0.00	0.00
				425.81	53,192.61
11	ACE08A1 82	M CUB	324.87	106.25	34,517.44
				21.35	6,935.97
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00
	PAT POZARE			0.00	0.00
				127.60	41,453.41
12	TRA01A05 82	TONE	15.07	0.00	0.00
				0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.			0.00	0.00
				16.00	241.12
				16.00	241.12
13	TSD01C1 82	M CUB	1,017.66	0.00	0.00
				15.16	15,422.64
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			0.00	0.00
				0.00	0.00
				15.16	15,422.64
14	TSD04D1 82	M CUB	93.49	0.45	42.07
				23.45	2,192.34
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV			0.00	0.00
				0.00	0.00
				23.90	2,234.41
15	TSD05B1 82	SUTE MC	9.24	0.00	0.00
				308.70	2,852.39
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV			801.55	7,406.32
				0.00	0.00
				1,110.25	10,258.71



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar			Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	
				d) transport	Total(a+b+c+d)		
16	TSC35B31 82	SUTE MC	24.05	0.00		0.00	0.00
					0.00		0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					407.50		9,800.38
					0.00		0.00
					407.50		9,800.38
17	TRA01A05P 82	TONE	887.30	0.00		0.00	0.00
					0.00		0.31
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				\$	0.00		0.00
					16.00		14,196.80
					16.00		14,197.11
18	6716998	M	732.78	1.00		732.78	732.78
					0.00		0.00
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA					0.00		0.00
banda avertizare conducte					0.00		0.00
					1.00		732.78
19	ACA20E1 82	BUCATA	2.00	75.30		150.60	150.60
					57.05		114.10
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 185-200					0.00		0.00
\$					0.00		0.00
					132.35		264.70
20	ACA20G1 82	BUCATA	2.00	103.00		206.00	206.00
					85.05		170.10
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 250-300					0.00		0.00
\$					0.00		0.00
					188.05		376.10
	ACA20H1 82	BUCATA	2.00	243.50		487.00	487.00
					107.10		214.20
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 400				\$	0.00		0.00
					0.00		0.00
					350.60		701.20
22	ACA20I1 82	BUCATA	2.00	411.50		823.00	823.00
					124.25		248.50
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 500				\$	0.00		0.00
					0.00		0.00
					535.75		1,071.50
23	ACE06XA 93	M	60.00	80.28		4,816.81	4,816.81
					29.05		1,743.00
SUSTINERI DIN LEMN PT CABLURI SAU CONDUCE IN EXPLINTILNITE IN SAPATURA					0.00		0.00
					0.00		0.00
					109.33		6,559.81
24	ACD04C1 82	BUCATA		1,626.50		22,771.06	22,771.06
					405.73		5,680.23



[Handwritten signature]

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 300			91.58 0.00 2,123.81	1,282.05 0.00 29,733.33		
25	ACD04D1 82	BUCATA	0.00	1,673.76 429.32 91.58 0.00 2,194.66	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 400						
26	ACD04E1 82	BUCATA	3.00	1,715.83 453.04 91.58 0.00 2,260.44	5,147.48 1,359.12 274.73 0.00 6,781.32		
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 500						
27	ACE02A1 82	BUCATA	31.00	1,065.28 152.95 0.00 0.00 1,218.23	33,023.71 4,741.42 0.00 0.00 37,765.13		
	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP A1		\$				
28	ACD01L1 82	BUCATA	16.00	1,265.48 77.00 0.00 0.00 1,342.48	20,247.74 1,232.00 0.00 0.00 21,479.74		
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPTOR CAROSABIL IV		\$				
29	ACE05A1 82	TONE	0.28	35,136.00 4,001.90 720.00 0.00 39,857.90	9,838.08 1,120.53 201.60 0.00 11,160.21		
	PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV		\$				
	Cheltuieli directe		319,571.40	198,211.18	20,112.56	24,651.84	562,546.97
	Alte cheltuieli directe						
	Contrib. asig. munca	2.2500%		4,459.75			4,459.75
	TOTAL CHELT. DIRECTE		319,571.40	202,670.93	20,112.56	24,651.84	567,006.73
	Cheltuieli indirecte	Io =	10.0000% x To				56,700.67
	Profit	Po =	0.0000% x (To+Io)				0.00
	TOTAL GENERAL categorie Vo =	To+Io+Po					623,707.40

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

[Signature]



OFERTANT



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data

[Signature]

OBIECTIV: A2_ COLECTAREA, GESTIONAREA SI
EVACUAREA DEBITELOR DE APA PLUVIALA
OBIECTUL: RETEA CANALIZARE PLUVIALA IN ZONA
PASAJ A2
STADIUL FIZIC: NCS tip 2-DS2

Algorithm
residential S3

Beneficiar: _____ Proiect: _____ nr: _____
Proiectant: _____ Plansa: _____ nr: _____
Executant: _____ Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

11/27/2023

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CA03D+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero - beton marfa clasa	mc	1.00	626.36	626.36
				material:	395.36	395.36
				manopera:	231.00	231.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	H1F16B1	Mutarea instalatiilor de foraj in amplasamente noi de lucru la foraje executate de la suprafata prin demontare, transport si remontare la distante de pina la 20 m inclusiv, pe <u>suprafete orizontale</u>	buc	2.00	873.00	1,746.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	873.00	1,746.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	CA04A+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente armate sub cota zero fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero - beton marfa clasa	mc	15.72	711.38	11,182.86
				material:	447.38	7,032.78
				manopera:	264.00	4,150.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	CC01B01%	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii fasonare armaturi cu diametrul barelor, cu diametrul peste 8 mm	kg	654.00	8.13	5,317.02
				material:	6.15	4,022.10
				manopera:	1.98	1,294.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	CL18A%	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	64.00	24.16	1,546.14
				material:	12.16	778.14
				manopera:	12.00	768.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	CB38B01+	Cofraje re folosibile din placaj multistrat filmat tip TEGO - CEMENTPLEX, exclusiv sprijinirile, pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea <u>pina la 20 m inclusiv</u>	mp	88.00	98.60	8,676.36
				material:	56.60	4,980.36
				manopera:	42.00	3,696.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	H1DEB2[1]	Etansarea rosturilor de dilatare dintre placile de beton ale pereurilor rost la dale de inglobare a liniei, cu cordon bentonitic tip Sika KAB	ml	20.00	118.60	2,371.92
				material:	105.60	2,112.00
				manopera:	12.60	252.00
				utilaj:	0.40	7.92
				transport:	0.00	0.00



8	GD24F-1%	Pozarea cond. de protectie prin foraj orizontal dirijat (fod) executat in teren tare dn=610x10.3mm	m	53.00	5,830.19	309,000.00
				material:	3,537.83	187,504.81
				manopera:	1,231.72	65,281.00
				utilaj:	1,060.65	56,214.20
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		206,825.54	77,419.00	56,222.12	0.00	340,466.65
Recapitulatia:		Recapitulatie				
Alte cheltuieli directe:						
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500 %	0.00	1,741.93	0.00	0.00	1,741.93
Total inclusiv Cheltuieli directe:		206,825.54	79,160.92	56,222.12	0.00	342,208.58
Cheltuieli	10.0000 %	20,682.55	7,916.09	5,622.21	0.00	34,220.86
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		227,508.09	87,077.01	61,844.33	0.00	376,429.43
Profit	0.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total inclusiv Beneficiu:		227,508.09	87,077.01	61,844.33	0.00	376,429.43
TOTAL GENERAL (fara						376,429.43
TVA:	19.00%					71,521.59
TOTAL GENERAL:						447,951.02

Executant,

Director General,

DEP. TEAWIC



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

tes



PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANA EDUARD MARIAN
Data



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI


3 I **♥** S**3**
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinet.primar@primarie3.ro
Calea Ducești nr. 191, Sector 3, 031084, București



REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind
privind aprobarea devizului actualizat la Contractul de lucrări nr. 184204/16.08.2022
pentru „Lucrări de execuție pentru colectare, gestionare și evacuare a debitelor de apă
pluvială din zona reamenajată” la obiectivul de investiții
„Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”,
încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și
societatea Algorithm Residential S3 SRL

Modernizarea infrastructurii rutiere a presupus și lucrări de deviere a rețelelor subterane de apă potabilă, industrială și canalizare care intră în incidența obiectivului de investiții „Interconectarea rețelelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”. Lucrările constau în colectarea apelor pluviale din zona aferentă lucrărilor la Pasajul A2 prin intermediul unor guri de scurgere și transportul acestora în sistemul de canalizare existent și în colectoare noi propuse din PVC și PAFSIN.

Prin Hotărârea nr. 333 din 10.08.2022 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a Contractului pentru „Lucrări de execuție pentru colectare, gestionare și evacuare a debitelor de apă pluvială din zona reamenajată” la obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”.

Prin adresa nr. 194/12.02.2024, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 46265/12.02.2024, societatea Algorithm Residential S3 SRL, a depus documentația de unde s-a constatat că, costul lucrărilor suplimentare identificate este asigurat din economia rezultată din renunțarea la anumite tipuri de lucrări, astfel încât valoarea Contractului se diminuează cu suma de 550,40 lei inclusiv TVA.

În consecință, având în vedere cele expuse mai sus, precum și raportul de specialitate nr. 47896/13.02.2024 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.



NR. 47896/13.02.2024

Raport de specialitate

la proiectul de hotarare privind aprobarea devizului revizuit/actualizat la contractul de lucrări nr. 184204/16.08.2022 incheiat cu societatea Algorithm Residential S3 SRL – „Lucrari de executie pentru colectare, gestionare si evacuare a debitelor de apa pluviala” din zona reamenajata pentru obiectivul de investitii „Interconectarea rețelelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”

Avand in vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 333/10.08.2022 privind atribuirea catre societatea Algoritmn Residential S3 SRL a contractului ce are ca obiect „*Lucrari de executie pentru colectare, gestionare si evacuare a debitelor de apa pluviala din zona reamenajata*” pentru obiectivul de investitii „*Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul între Tarlale*” si contractul de lucrari nr. 184204/16.08.2022 incheiat cu societatea Algorithm Residential S3 SRL si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti cu valoarea de 1.190.713,23 lei inclusiv TVA;

Si tinand cont de:

- Adresa societatii Algorithm Residential S3 SRL nr. 194/12.02.2024 inregistrata la Primaria Sectorului 3 cu nr. 46265/12.02.2024 privind inaintarea devizului actualizat pentru „*Lucrari de executie pentru colectare, gestionare si evacuare a debitelor de apa pluviala*” din zona reamenajata pentru obiectivul de investitii „*Interconectarea rețelelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale*” intocmit in baza listelor de cantitati semnate de proiectantul lucrarii si a Dispozitiei de Santier nr. 1 din data de 05.04.2023 si Dispozitia de Santier nr. 2 din data de 12.01.2024;
- Memoriu Justificativ in care au fost prezentate categoriile de lucrari suplimentare care au aparut si lucrari la care se renunta, in urma analizarii proiectului de executie si efectuarea de masuratori in santier pentru care a fost emisa nota de constatare din data de 02.02.2023, anexat la adresa nr. 194/12.02.2024 a societatii Algorithm Residential S3 S.R.L.;

Se constata urmatoarele:

- Devizul actualizat depus pentru contractul de lucrări nr. 184204/16.08.2022, cuprinde lucrari suplimentare si note de renuntare, formulare F1 si F3, intocmit in baza notei de constatare din data de 02.02.2023 semnata de executant si diriginte de santier, lista de cantitati semnata de proiectant ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA S.A., Dispozitia de santier nr. 1 din 05.04.2023 si Dispozitia de Santier nr. 2 din 12.01.2024, astfel:
 - S-a constatat imposibilitatea executarii tronsonului de canalizare datorita existentei unui canivou situat in cotele proiectate a conductei de canalizare;
 - S-a renuntat la executia caminelor CP1, CP33, CP9, CP16 intrucat acestea se afla in calea de rulare a autostrazii A2 iar executia acestora necesita o alta deviere a traficului pe autostrada;
 - Preluarea apelor meteorice se va face prin aceleasi guri de scurgere proiectate, dar cu legatura directa in caminele CP2, CP10, CP17 si caminul existent pe marginea caii de rulare;



- Datorită imposibilității opririi circulației pe autostrada A2, pentru realizarea legăturii între CP6 și CP19, a fost necesară executia unui foraj orizontal prin care să se introducă conducta de canalizare, aceasta fiind protejată cu teava de OL DN600. Astfel lungimea traseului de canalizare este de 53 ml față de 43 ml din proiect;
- Datorită diametrelor rețelei a apărut necesitatea mării caminelor de capăt.

În urma analizei devizului revizuit/actualizat la contractul de lucrări nr. 184204/16.08.2022 – *Lucrări de execuție pentru colectare, gestionare și evacuare a debitelor de apă pluvială din zona reamenajată pentru obiectivul de investiții „Interconectarea rețelelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”* depus de către Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L, s-a constatat că costul lucrărilor suplimentare identificate va fi asigurate din economia provenită din diminuarea anumitor cantități.

Valoarea notelor de renunțare este de 475.017,76 lei inclusiv TVA, valoarea notelor de comandă suplimentară este de 474.467,36 lei inclusiv TVA, astfel încât valoarea contractului se diminuează cu suma de 550,40 lei inclusiv TVA, respectiv valoarea contractului devine 1.190.162,83 lei inclusiv TVA.

Astfel, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea devizului revizuit/actualizat la contractul de lucrări nr. nr. 184204/16.08.2022 – *Lucrări de execuție pentru colectare, gestionare și evacuare a debitelor de apă pluvială* din zona reamenajată pentru obiectivul de investiții „*Interconectarea rețelelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale*”

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
SEF SERVICIU INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE
MARIUS POPESCU

Intocmit,
Elena Tancu



NR: 47928/13.02.2024

CĂTRE,

CABINET PRIMAR



Referitor: Aprobarea devizului revizuit/actualizat la contractul de lucrări nr. 184204/16.08.2022 încheiat cu societatea Algorithm Residential S3 SRL pentru „Lucrări de execuție pentru colectare, gestionare și evacuare a debitelor de apă pluvială din zona reamenajată” la obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului revizuit/actualizat la contractul de lucrări nr. 184204/16.08.2022, pentru „Lucrări de execuție pentru colectare, gestionare și evacuare a debitelor de apă pluvială din zona reamenajată” la obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”;
2. Raportul de specialitate nr. 47896/13.02.2024 al Direcției Investiții și Achiziții
3. Devizul revizuit/actualizat depus pentru contractul de lucrări nr. 184204/16.08.2022.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
SEF SERVICIU INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE
MARIUS POPESCU

Intocmit
Elena Tanacu

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat la Contractul de lucrări nr. 184204/16.08.2022 pentru „Lucrări de execuție pentru colectare, gestionare și evacuare a debitelor de apă pluvială din zona reamenajată” la obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residential S3 SRL

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 21.02.2024, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,
Negoită Anda-Ioana

Prezent – Pentru

NEGOITA

ANDA-IOANA

Semnat digital de NEGOITA
ANDA-IOANA
Data: 2024.02.22 10:43:01
+02'00'

SECRETAR,
Păunică Adriana

Prezent – Pentru

PAUNICA ADRIANA

Semnat digital de PAUNICA ADRIANA
Data: 2024.02.21 20:53:56 +02'00'

MEMBRI

Văcaru Mihaela - Carmen	Prezent - abținere
Costea Antoaneta - Nina	Prezent - abținere
Judele Ștefan - Lucian	Absent
Maxim Ion	Prezent - pentru
Junghină Pavel	Prezent – pentru (vot exprimat verbal)
Weinerich Andreea - Helena	Prezent - abținere
Voinea Inocențiu - Ioan	Prezent – pentru (vot exprimat verbal)
Belu Sima Elena - Daniela	Prezent - pentru
Enăchescu Marian - Daniel	Absent

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea
lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate

AVIZUL pct.nr 18 ord .zi
sedinta ordinara din 22/02/2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat la Contractul de lucrări nr. 184204/16.08.2022 pentru „Lucrări de execuție pentru colectare, gestionare și evacuare a debitelor de apă pluvială din zona reamenajată” la obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residential S3 SRL

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate, întrunită în ședința din data de 21/02/2024. **în sistem de videoconferință**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL / NEFAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,
Petrescu Elena

SECRETAR,
Mărineață Marcel

MEMBRI

Sava Alexandru	ABȚINERE
Szocs Augustin	ABȚINERE
Nicu Lucian	ABȚINERE
Niță Marius Vasile	ABSENT
Aldea Alexandru	SA
Neagu Constantin-Iulian	SA
Sebeșan Mircea - Radu	SA
Cocoș Adrian Marian	SA
Lupu Daniel - Florin	ABSENT