

ACT ADIȚIONAL NR. 1/08.05.2025
la CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII
Nr. 11 / 1897 - 24.03.2025

Încheiat între:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, cu sediul în București, Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, CUI 27714360, cont bancar având cod IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată prin **Dl. Liviu Adascalita**, având funcția de Director General, încalitate de **BENEFICIAR**, pe de o parte,

și

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul social în București, sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, telefon/fax 0762.613.232, număr de înmatriculare nr. J40/5481/19.04.2017, cod fiscal 37400960, cont GARANTI BANK RO63.UGBI.0000.0220.3147.5RON, reprezentată de către **dl. Florentin Corbuleanu**, în calitate de **PRESTATOR**

Au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de prestari servicii nr. **11 / 1897 - 24.03.2025**, care modifică contractul inițial, după cum urmează:

Art. 1 Anexele prezentului contract se completează cu Anexa prezentului act adițional.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi, 08.05.2025, în 2 exemplare originale câte unul pentru fiecare parte contractantă.

BENEFICIAR
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L
DIRECTOR GENERAL

Adascalita Liviu

Director Financiar
Bradin Mihaela

Manager Proiect
Craciun Dragos

Consilier Juridic
Popescu Cosmin

Coordonator Achizitii
Dima Doru

PRESTATOR
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.
PRESEDINTE C.A

Florentin Corbuleanu



ANEXA NR. 1 LA ACTUL ADITIONAL NR. 1 DIN DATA DE 08.05.2025

Nr. crt.	Cod produs	Denumire produs si caracteristici	Cant.	UM	Pret unitar lei fara TVA	Valoare totala lei fara TVA	Termen maxim de executie
1.	628.54	PREST. SERV / METRU MONTAJ PAVAJ 10X20X6CM	1500	M	60.00	90000.00	07.06.2025
2.	628.51	PREST SERV / ML MONTAJ BORDURA 500X200X300MM	500	MI	35.00	17500.00	07.06.2025
3.	PS/MP	PREST. SERV./MP MONTARE SAPA STRAT SUPTOR PAVAJ	1500	Mp	19.00	28500.00	07.06.2025

Valoare totala : 136.000 lei+tva

- Plata in baza situatiilor de lucrari acceptate de catre beneficiar;
- Termen maxim de executie : 07 Iunie 2025 (30 zile);
- Termen de plata : 30 zile de la primirea facturii de catre beneficiar.

BENEFICIAR
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L

DIRECTOR GENERAL

Adascalita Liviu

Director Financiar

Bradin Mihaela

Manager Proiect

Craciun Dragos

Consilier Juridic

Popescu Cosmin

Coordonator Achizitii

Dima Doru

PRESTATOR
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.
PRESEDINTE C.A

Florentin Corbuleanu

