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ACT ADITIONAL nr. 1 din 05.04.2019
CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI
Nr. 17 /01.03.2019

ART.1 PARTILE CONTRACTA
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

o
ALLIANCE POWER S.R.L.

au convenit la incheierea prezentului act aditional astfel:

Art. 1. Se modifica si se completeazi prevederile ART. 2 astfel:

» ART.2 OBIECTUL CONTRACTULUI”

2.1.  Executantul se obliga sa efectueze lucrarile pentru - ,, Bransamente ENEL si
coloane bransamente — PT 1761 — Dristorului si PT 2634 - Piata Muncii: Colane alimentare
baraci Dristorului si Piata Muncii™.

Art. 2. Se modificd si se completeaza prevederile ART. 3.1, dupa cum
urmeaza:
" ART.3 PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA”,
3.1, Valoarea contractului conform oferta prezentata este de 111.872,63 lei la care se adauga
TVA 21.255,80 lei. valoarea totala cu TVA 133.128,43 lei.
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Valoarea totala a contractului a fost modificata ca urmare a suplimentarii
cantitatilor de lucrari conform modificarii produse in temeiul art. 1 al prezentului act aditional
si a ofertei anexate.

Valoarea lucrarilor care se suplimenteaza obiectul contractului conform actului aditional
este: 15.254,17 lei cu TVA. din care TVA 2.433.54 lei.

Art. 2. Celelalte clauze contractuale riman neschimbate.

Prezentul Act Aditional s-a incheiat astdzi. 05.04.2019. in doud ( 2 } exemplare
iginale, cite unul pentru fiecare parte.
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