Act Aditional nr.1/16.04,2020
la CONTRACTUL DE SERVICII Nr.52 din data de 13.03.2020

1. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL,

si
1.2. Octagon Fundatii Speciale SRL

convin modificarea Contractului de servicii nr. 52 din data de 13.03.2020, dupa cum
urmeaza :

a. Se completeaza art. 4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI, ca urmare a
suplimentarii serviciilor, astfel incat art.4 va avea urmatorul continut:
4.1. — Obiectul contractului Servicii de foraj piloti pentru obiectivul ,,Construire cale de

comunicatie peste obstacol natural si accesibilizare circulatie — zona Nicolae Teclu” - Foraj 14
piloti cu diametrul de 1200 mm — 1=20 m, precum si realizarea incercarilor nedistructive pentru
cei 14 piloti executati de catre Prestator.

b. Ca urmare a suplimentarii serviciilor ce formeaza obiectul contractului, se modifica art.
5 PRETUL CONTRACTULUI, paragraful 5.1., dupa cum urmeaza:

5.1. - Pretul convenit platibil prestatorului de catre beneficiar pentru indeplinirea serviciilor de
foraj piloti aferente contractului este de 115.000,20 lei la care se adaugd TVA 21.850,04 lei, iar
pretul pentru incercarile nedistructive realizate pentru cei 14 piloti este de 3.206,00 lei, la care se
adauga TV A 609,14 lei, valoarea totala a contractului cu TVA fiind de 140.665,38 lei.

c. Se completeaza art. 6. DURATA CONTRACTULUL cu paragraful 6.3.,, avand
urmatorul continut:

6.3. Serviciile de realizare a incercarilor nedistructive se vor presta la finalizarea serviciilor de
foraj piloti, incepand cu data de 21.04.2020.



Pértile au inteles sa incheie astazi, 16.04.2020, prezentul act in doua exemplare originale, cate unul
pentru fiecare parte contractanta.

PRESTATOR

Prezentul Contract a fost incheiat {indnd cont de nota legald invegistrata cu nr. 863 / 16.04.2020 emisi de S.C.P.
Winzer si Asociatii prin Avocat loana Anghel



