Nr. Inregistrare Algorithm Residential S3
A1347/19.08.2020

ACT ADITIONAL NR. 2
la
CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII
Nr. 153/ 13.11.2019

Partile:
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

IZOCLAS CONSTRUCT PROF S.R.L.

a intervenit prezentul contract

Au hotérat incheierea prezentului Act aditional la Contractul de Prestari Servicii nr. 153/13.11.2019,
astfel:

Art. 1. Se modifica si se completeaza Cap.3 Durata contractului prin prelungirea contractului pana la data
de 31.12.2020.

Art. 2. Se modifica si se completeaza Cap 2 Obiectul si pretul contractului si art 2.4 Cantitatile si preturile
unitare astfel:

. Cant. Cant. la care se Cant. ce se
Descriere UM .
contractata renunta suplimenteaza
Amestec bituminos, elastomeric,
cu apl_icare la.cald pentru rosturile ke 3.750,00 i )
de dilatare, inclusiv aplicare pe
suprafete orizontale
Amorsa bituminoasa inclusiv
aplicarea pe suprafete orizontale si kg 450,00 - 2300
verticale
Amorsa epoxidica, inclusiv
aplicarea pe suprafete orizontale si kg 6.600,00 - -
verticale
Membrana bituminoasa Smm,
inclusiv montare pe suprafete mp 12.320,00 - 7300
orizontale si verticale
Geotexil 300g/mp, inc.:lusiv mp 3.000,00 ) i
montare pe suprafete orizontale
Membrana protectie mp 3.000,00 - 2300




Art. 3. Se modifica Cap. 2 art 2.3 dupa cum urmeaza:

Valoarea contractului se suplimenteaza cu suma de 457.565,00 lei fara TVA, rezultand suma totala
de 1.611.992,7 lei fara TVA, la care se aduga TVA in cuantum de 306.278,61 lei.
Valoarea finala a contractului este de 1.918.271,31 lei cu TVA.

Art. 4. Toate celelalte clauze contractuale raman perfect valabile si aplicabile.

Prezentul act aditional face parte integrantadin Contractul de Prestari Servicii nr. 153/13.1 1.2019, pe care
il modifica in consecinta.




