TOTAL CONSTRUCT LOGISTIK SRL NOI VA RIDICAM LA INALTIME!

ACT ADITIONAL NR.1/13.08.2020 LA

CONTRACTUL DE INCHIRIERE
Nr. TCL/5/2 din data de 30.07.2020

TOTAL CONSTRUCT LOGISTIK 5.R.L.

ALGorITHM ResiDenTiAL s3 S.R.L [

Beneficiar
au convenit incheierea urmatorului act aditional prin care se modifica:

1.0BIECTUL CONTRACTULUI, astfel:

Introducerea Art.1.2 cu urmatorul continut:

Art.1.2. Montarea sau demontarea de schela de fatada proprietatea
beneficiarului si inchirierea de schela de fatada din otel, fixa, montajul, demontajul
si transportul acesteia catre si de la santierul beneficiarului si anume:
SCOALA GIMNAZIALA 81, STRADA NERVA TRAIAN NR. 33, SECTORUL 3, Bucuresti.

2, DURATA CONTRACTULUI

Introducerea Art.2.2 cu urmatorul continut:

Art.2.1. Pentru Art,1.2. durata contractuala este de 2 luni din data
13.08.2020 pana la data de 12.10.2020 cu posibilitatea prelungirii prin acte
aditionale, semnate de ambele parti.

3. PRETUL S| MODALITATEA DE PLATA

Introducerea unui nou aliniat cu urmatorul continut:



Pretul pentru montaj inclusiv demontaj schela beneficiarului este de 2
euro/mp + TVA, cate 1 euro/mp pentru fiecare operatiune.

Toate celelalte clauze contractuale raman neschimbate, asa cum au fost, de

comun acord, agreate in cadrul contractului Nr. TCL/5/2 din data de 30.07.2020

Prestator TOTAL CONSTRUCT LOGISTIK S.R.L.
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