Act Aditional nr. 4 din 08.07.2021
LA CONTRACT DE FURNIZARE SI MONTAJ USI
Nr. 103 fncheiat la data de 18.06.2020

1, PARTILE CONTRACTANTE:.
1.1. S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in Buc
Vitan nr. 242, Camerele C3

reprezentata
in calitate de Director General denumita in continuare Furnizor
denumite in continuare fmpreund “Pirii”,

Avand in vedere solicitarea Beneficiarului de a comanda produse si lucrari suplimentare
pentru obiectivul ,,Cregterea capacitiitii de stationare si mobilitate a parcului auto fn zona
Bulevardul Decebal”, cod CPV 44221000-5 “Ferestre, usi si articole conexe”, partile au
hotarat incheierea prezentului act aditional astfel:

2. OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL:

2.1.Partile au stabilit de comun acord comandarea de produse si lucrari suplimentare conform
specificatiilor din anexa nr. 1 la prezentul act aditional si marirea valorii contractului cu suma
de 460,00 euro+TVA.,

3. DOCUMENTELE DE BAZA ALE ACTULUI ADITIONAL:
3.1. Contract nr. 103/18.06.2020
3.2. Prezentul act aditional si anexa comerciala — Anexa 1

4. VALOAREA ACTULUI ADITIONAL:
4.1, Prejurile unitare si totale sunt detaliate in prezentul act aditional.
4.2. Valoarea actului aditional este dupa cum urmeaza:

Valoare Anexa 1 460,00 EUR
TVA 19% 87.40 EUR
Total valoare cu TVA 547,40 EUR

Valoarea totala a contractului 103/18.06.2020, modificat prin Actele Aditionale devine:
85.872,00 EURO+TVA

4.3. Efectuarca platilor de citre Beneficiar se va face astfel:

100% (460,00 EURO + TVA) din valoarea actului aditional, dupi finalizarea lucrarilor de
montaj §i recepliei acestora in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii facturii emise de catre
Fumnizor.

Benefictar,




5. TERMEN DE EXECUTIE :

S.1.Livrarea produselor se va face in termen de 1 saptamana (a nu se lua in calcul vacanta de
vara/iarna a producatorului) de la data semnarii prezentului act aditional, achitarii avansului si
stabilirii tuturor detaliilor tehnice, la care se adauga perioada in care fabrica producatoare are
suspendata activitatea ca urmare a situatiei de forta majora (pandemia de virus Covid-19), inclusiv
ridicarea tuturor restictiilor stabilite de autoritati (de circulatie, transport, export etc.), in conditiile
in care Beneficiarul isi indeplineste propriile obligafii contractuale. Termenul de montaj este de 3-
4 zile lucratoare de la livrarea produselor in conditiile in care Beneficiarul preda frontul de lucru
corespunzator cerintelor tchnice stabilite de Producator, consemnat in proces verbal in momentul
livrarii produselor si asigura accesul la utilitatile necesare montarii (apa, energie electrica, etc.).

6. ALTE CLAUZE:
6.1. Partile convin ca celelalte prevederi din contractul nr. 103 din 18.06.2020 raman neschimbate

si se aplica in aceleasi conditii precum si prezentul act aditional.

Pre?nﬂfnl Art AAditinmal intra in vianare la Aata Ao camnXrii i Aa ~3tra nI3rH recnantiv fiind

Sem.
ane.

S.C

Fumizer,

Beneliciar,




Anexa nr. 1 1a Actul Aditional nr. 4 din data de 08.07.2021
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