ACT ADITIONAL Nr. | din 22.03.2022
La contractul de executie lucrari nr.  258/25.01.2022

PARTILE CONTRACTANTE:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., cu sediul social in Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3,

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan nr. 242, Camerele C3,

Au convenit sa incheie prezentul act aditional la contractul de de executie lucrari prin care au hotarat urmatoarele:
Art.1. Se completeaza cap 7 Preful si modalitatea de plald cu art. 7.6 care va avea urmatorul continut:
In § zile calendaristice de la semnarea prezentului Act Aditional, Executantul va emite o factura de avans de 5% din valoarea
totala a materialelor ce urmeaza a fi inglobate in lucrare conform valorii corespunzatoare din Oferta financiard - Anexa 2 la
Contract.
Plata facturii de avans se va efectua de catre Beneficiar in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia. Suma acordata in
avans se va deconta prin deduceri procentuale de 5% din platile aferente matcrialelor facturate conform Situatiilor de Lucrari
emise de Executant, pana cdnd plata in avans este astfel acoperita integral.
Prezentul act aditional s-a incheiat astazi, 22.03.2022, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR, EXECUTANT,




ACT ADITIONAL Nr. 1 din 22.03.2022
La contractul de executie lucrari nr. 258/25.01.2022

PARTILE CONTRACTANTE:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., cu sediul social in Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3,

si‘,
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan nr. 242, Camerele C3,

Au convenit sa incheie prezentul act aditional la contractul de de executie lucrdri prin care au hotarat urmatoarele:
Art.1. Se completeaza cap. 7 Preful si modalitatea de platd cu art. 7.6 care va avea urmétorul continut:
In 5 zile calendaristice de la semnarea prezentului Act Aditional, Executantul va emite o factura de avans de 5% din valoarea
totala a materialelor ce urmeaza a fi inglobate in lucrare conform valorii corespunzatoare din Oferta financiarda — Anexa 2 la

Contract.
Plata facturii de avans se va efectua de catre Beneficiar in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia. Suma acordata in

avans se va deconta prin deduceri procentuale de 5% din platile aferente materialelor facturate conform Situatiilor de Lucrari

emise de Executant, pana cand plata in avans este astfel acoperita integral.
Prezentul act aditional s-a incheiat astazi, 22.03.2022, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR, EXECUTANT,




